





รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๑๒ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้  
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

(รอบ ๑๒ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานที่ ๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สายอ่างผักตอก ตำบลคำพื้	๖,๓๓๔,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๒,๖๓๔,๐๐๐	กองช่าง	/			๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖		/	ยังไม่ได้รายงานโครงการ
๒	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้	๑,๘๖๒,๐๐๐	๑,๖๒๔,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	กองช่าง		/		๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖		/	กั้นเงิน, ยังไม่ได้รายงานโครงการ
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘ (จุดเริ่มต้นจากบ้านนางไสว ปู่บุตรชาถึงบ้านนายพนมเพ็ญ เชื่อมมอญยาว	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	/			๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖		/	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่, ยังไม่ได้รายงานโครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๔	ปรับปรุงผนังฝายคอนกรีตเสริมเหล็กหนองจรก บ้านมูลอัน หมู่ที่ ๒	๒๗๐,๖๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑,๖๐๐	กองช่าง	/			๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงานโครงการ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำพิน้อย หมู่ที่ ๕ จากป่าช้าบ้านนาผือ หมู่ที่ ๓ ถึงสี่แยกฝายคำกั้ง	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	/			๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงานโครงการ
๖	ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก บ้านกลาง หมู่ ๖	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	/			๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงานโครงการ
๗	ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนลูกรังสายหนองกะชะ บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘	๑๓๐,๗๐๐	๑๓๐,๗๐๐	๐	กองช่าง	/			๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงานโครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๙	ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบ้านคำพื้ หมู่ ที่ ๑	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	/			๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงาน โครงการ
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื้ หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น จากหนองดินดำถึงถนนสายห้วยกก แคน	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	/			๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงาน โครงการ
๑๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นบ้านนายพรมริน โอนวังถึงบ้านนายสุนทร เชื้อตากวกัก	๑๘๕,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองช่าง	/			๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงาน โครงการ
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื้ หมู่ ๑ จุดเริ่มต้นจากบ้าน นางพรستی คนซื้อ ถึงทุ่งนายนายบัว ลอง แดงพ้อ	๙๒,๘๐๐	๙๒,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	/			๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงาน โครงการ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ข้างวัดทองสว่าง	๕๕,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	/			๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงาน โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นจากบ้านนางวิสัย เชื้อตาพระ ถึงบ้านนางสาวกลิ่นประทุม สิมแสง	๓๔๕,๐๐๐	๓๓๐,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	กองช่าง	/			๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	เงินสะสม, ยังไม่ได้รายงานโครงการ
๑๕	ก่อสร้างเสริมทางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากปากทางบ้านบอน หมู่ที่ ๔ บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๓ บ้านคำพ็น้อย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านคำพ็ หมู่ที่ ๙	๒,๖๓๓,๐๐๐	๑,๕๒๙,๐๐๐	๑,๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	/			๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖		/	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) กั้นเงิน, ยังไม่ได้รายงานโครงการ
รวม	๑๕ โครงการ	๑๓,๐๐๖,๑๐๐	๘,๙๘๗,๒๐๐	๔,๐๑๘,๙๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานที่ ๓.๑ การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ส่วนตำบล ครู ผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด			/			/	
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๘๒,๔๒๕	๘๑,๐๐๐	๑,๔๒๕	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖		/	
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	๑๙๘,๙๐๐	๑๙๕,๙๖๐	๒,๙๔๐	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖		/	
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน และกรมศาสนา)	๘๒๖,๕๔๕	๘๒๖,๕๔๕	-	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		/	
๕	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด			/	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖		/	โอนลด ๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานที่ ๓.๑ การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กและเยาวชน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด			/	๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	โอนลด ๕,๐๐๐
๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๙,๗๙๕	๒๐๕	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๕ สิงหาคม ๒๕๖๖		/	
๘	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม(นม))	๘๔๔,๐๐๐	๗๖๘,๔๘๒	๗๕,๕๑๘	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		/	
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา	๑,๓๐๙,๔๐๐	๑,๒๗๙,๖๕๐	๒๙,๗๕๐	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		/	
รวม	๙ โครงการ	๓,๓๒๖,๒๗๐	๓,๑๖๑,๔๓๒	๑๖๔,๘๓๘	-							



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานที่ ๓.๒ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการอุดหนุนงานประเพณีไหลเรือไฟและงาน กาชาดจังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
๒	โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้สภา วัฒนธรรมตำบลคำพิ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖		/	
๓	โครงการวันธรรมสวนะ(วันพระและวันสำคัญทาง พุทธศาสนา)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	งานการศึกษา สำนักปลัด	/			๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖		/	
รวม	๓ โครงการ	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๔.๑ การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖		/	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๔๖,๑๓๐	๓,๘๗๐	สำนักปลัด	/			มกราคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖		/	ยังไม่ได้รายงาน โครงการ
๓	โครงการจัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			/	
๔	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	/			๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖		/	ยังไม่ได้รายงาน โครงการ
รวม	๔ โครงการ	๗๕,๐๐๐	๕๘,๑๓๐	๑๖,๘๗๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานที่ ๕.๑ สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคม			/			/	โอนลด ๒๐,๐๐๐
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานที่ ๕.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			/	โอนลด ๒๐,๐๐๐
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานที่ ๕.๓ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/			๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗	/		
รวม	๑ โครงการ	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานที่ ๕.๔ งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๗๕๒,๔๐๐	๖,๒๒๗,๓๐๐	๕๒๕,๑๐๐	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคม	/				/		
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๖๒๕,๖๐๐	๒,๔๑๓,๘๐๐	๒๑๑,๘๐๐	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคม	/				/		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคม	/				/		
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำพิ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคม	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	/		
รวม	๔ โครงการ	๙,๔๘๔,๐๐๐	๘,๗๒๓,๑๐๐	๗๖๐,๙๐๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานที่ ๗.๑ สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล เอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	/			๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	/		
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	๑๐,๐๐๐	๓,๘๑๐	๖,๑๙๐	สำนักปลัด	/			๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	/		
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านคำพี้ (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	/		
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านมูลอัน (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานที่ ๗.๑ สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านนาฝื่อ (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านบอน (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านคำพิน้อย (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านกลาง (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านมูลอันน้อย (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านนาฝื่อ (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านคำพี้ (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖		/	
รวม	๑๑ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๒,๓๑๐	๗,๖๙๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงานที่ ๘.๑ บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพิ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๑๕	๘๕	สำนักปลัด	/			๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		/	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			/	
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/			๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		/	
๔	โครงการส่งเสริมด้านความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/			/	
๕	โครงการอบรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน องค์กรและการอบรมจริยธรรมในองค์กร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/			/	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/			/	
รวม	๖ โครงการ	๑๙๓,๐๐๐	๑๒๗,๙๑๕	๖๕,๐๘๕	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานที่ 9.1 การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๗,๘๗๕	๒,๑๒๕	สำนักปลัด	/			๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๖		/	
๒	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๘,๕๗๕	๑,๔๒๕	สำนักปลัด	/			๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖		/	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			/	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/			๖ กันยายน ๒๕๖๖		/	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ยาเสพติดและการจราจรแก่นักเรียนใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/			๑๒ กันยายน ๒๕๖๖		/	
รวม	๕ โครงการ	๙๐,๐๐๐	๕๖,๔๕๐	๓๓,๕๕๐.๐๐	-							



### ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหานั้นอย่างล่าช้า รวมถึงมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้
๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพ็ยังไม่ทั่วถึง
๓. โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ จึงส่งผลถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น พัฒนาด้านแหล่งน้ำ ด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น

### ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น
๔. ควรส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพ็ยังนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานมากขึ้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
๕. ควรพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและครอบคลุมทุกด้าน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและหรือพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

\*\*\*\*\*